

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ СОШ №8  
\_\_\_\_\_ А.Н.Рябов  
28 июня 2022 г.

**«Дорожная карта»  
по созданию и функционированию центра образования  
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»  
МОУ СОШ №8 г.Каменки в 2022году**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Контрольный показатель</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата окончания</b>
1.	Размещение на сайте вкладки о создании центров образования естественно-научной направленности «Точка роста» (далее – Центр)	Администрация ОУ, руководитель Центра	Информация на сайте о создании Центра	01.08.2022	01.08.2022
2.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте	01.08.2022	01.08.2022
3.	Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и функционированию Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте	28.06.2022	28.06.2022

4	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров на основе регионального	Администрация ОУ, руководитель Центра	Информация о создании и функционированию Центра направляется в территориальное управление министерство образования Пензенской области	15.08.2022	15.08.2022
5	Определение помещений образовательных организаций, в которых будут располагаться Центр	Администрация ОУ, руководитель Центра	Осуществляется совместно с Управлением образования Каменского района	15.08.2022	15.08.2022
6	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра	20.08.2022	20.08.2022
7	Разработка и утверждение Положения о Центре	Администрация ОУ, руководитель Центра	Положение о Центре, размещение на сайте	28.08.2022	28.08.2022
8	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра	Администрация ОУ	Приказ, размещение на сайте	25.08.2022	31.08.2022
9	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2022-2023 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра, руководители МО	Размещение программ на сайте	28.08.2022	29.08.2022

10	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра	Список педработников Центра с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года курсов повышения квалификации	15.09.2022	15.09.2022
11	Организация повышения квалификации педагогов Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Повышение квалификации. Контроль соблюдения педагогами графика повышения квалификации.	По отдельному графику	По отдельному графику
12	Приведение площадок Центра соответствие с методическими рекомендациям Минпросвещения РФ и согласованными с МОиНСО дизайн-проектами (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.	Администрация ОУ, руководитель Центра	Контроль проведения работ	01.09.2022	30.10.2022
13	Проведение мониторинга/ фотомониторинга готовности площадок Центров к открытию	Администрация ОУ, руководитель Центра	Размещение фотографий или виртуальной экскурсии на сайте ОО	15.09.2022	23.10.2022

14	Начало работы Центров. Торжественное открытие. Освещение открытия в средствах массовой информации.	Администрация ОУ, руководитель Центра	Сценарный план, не позднее 25.08.2022. Информационное освещение на сайте ОО.	01.09.2022	01.09.2022
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центров	Администрация ОУ, руководитель Центра	Направление информации на сайт	01.10.2022	ежеквартально
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня	Администрация ОУ, руководитель Центра	Организация участия в мероприятиях педагогов ОО	Согласно отдельному графику	Согласно отдельному графику